

Ingeniería y Calidad de Software
Trabajo Práctico Evaluable 7 - SCRUM
Curso: 4K4 – 2026

Grupo 6 - Integrantes:

Apellido, Nombre	Legajo	Mail	GitHub
Acosta, Joaquín Ezequiel	86591	joaquinacosta2812@gmail.com	JoaquinAcosta2812
Alloatti, Uriel	402568	alloattiuriel@gmail.com	Urialloatti
Bottero, Constantino Jesús	400892	constibottero@gmail.com	ConstiBottero
Della Maggiore, Máximo	400595	maximodellamaggiore@gmail.com	MX-DM
Ellena, Santiago	404609	santiellenacm@gmail.com	santiellena
Galimberti, Emilio Andrés	90747	galimbertiemilio6@gmail.com	EmilioGalimberti
Guiñazu, Gastón Ignacio	85020	gastonngui@gmail.com	GastonGuinazu
Mina, Tomás	87680	devminatomas@gmail.com	tminad
Peralta, Darwin	401114	darwinperaltaaa@gmail.com	darwinperalta190-ux
Quinteros, Santiago Jesús	400102	santiq1520@gmail.com	SantiQuinteros12
Reinaudo, Francisco	400281	franciscoreinaudo@gmail.com	FranReinaudo
Vallania, Catalina	400229	catalinavallania@gmail.com	catalina400229

1. Introducción

El presente informe describe el trabajo práctico realizado en el marco de la aplicación del framework Scrum, con el objetivo de comprender y aplicar sus prácticas fundamentales mediante una dinámica colaborativa de construcción de prototipos. La actividad consistió en la simulación del desarrollo de atracciones en miniatura para un parque de diversiones, utilizando iteraciones cortas (sprints) y ceremonias propias de Scrum, con el fin de internalizar conceptos de planificación ágil, entrega incremental y mejora continua.

2. Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto fue la construcción de prototipos de atracciones infantiles para una empresa de entretenimiento, priorizando criterios de creatividad, seguridad y valor de negocio. Las atracciones definidas como User Stories incluyeron: rueda de la fortuna, pista de autos chocadores, casa del terror, montaña rusa, hamacas y calesita, cada una con distintos valores de negocio asociados.

3. Metodología de trabajo (Scrum aplicado)

La dinámica se estructuró en tres sprints de 15 minutos cada uno. En cada sprint se realizaron Sprint Planning, Daily Scrum (cada 5 minutos), Sprint Review y Sprint Retrospective. El equipo contó con materiales físicos para la construcción de los prototipos y trabajó de manera colaborativa, simulando un entorno ágil real. Durante la ejecución se aplicaron principios de inspección y adaptación continua.

4. Desarrollo por sprint

4.1 Sprint 1

Durante el Sprint Planning inicial no se aplicó correctamente la priorización basada en valor de negocio. El equipo dividió el trabajo en paralelo entre tres atracciones: casa del terror, pista de autos chocadores y calesita. Ninguna atracción fue finalizada completamente en la Sprint Review.

4.2 Sprint 2

Se corrigió la priorización enfocándose en la User Story de mayor valor (5 story points al no haber sido empezada), seguida de otras de menor complejidad debido a que ya se habían empezado. Se reorganizó el equipo de forma flexible y se introdujo el seguimiento de velocidad (8 story points planificados). Se completaron las atracciones planificadas, logrando una mejora en la coordinación y estimación. En dicha sprint el PO nos indicó que querían hacer una modificación sobre una de las User Story que habíamos planificado para el sprint (Autos chocadores). Dicha modificación fue implementada al haber alcanzado el objetivo de la sprint con tiempo de sobra.

Trabajo presentado en la sprint review de la Sprint 2.



4.3 Sprint 3

Se trabajó en la finalización de las User Stories pendientes las cuales eran las casitas del terror, la montaña rusa y las hamacas. Mediante ajustes en las Daily Scrum se logró completar todas las atracciones, alcanzando el objetivo del proyecto.

Trabajo presentado al final de las 3 sprints. Parque completado.



5. Daily Scrum y gestión del trabajo

Las Daily Scrum se realizaron cada 5 minutos, permitiendo seguimiento continuo del avance. Se identificaron bloqueos y se realizaron ajustes en la asignación de tareas según necesidad.

6. Retrospectiva

Se identificaron problemas de priorización inicial, mejoras en la planificación basada en valor, capacidad de adaptación del equipo e incorporación de métricas de velocidad.

7. Conclusión

La experiencia permitió aplicar los principios de Scrum, destacando la importancia de la priorización por valor, la planificación iterativa y la mejora continua. Se evidenció una evolución del equipo hacia una ejecución más eficiente y alineada al framework.